



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

С. Басманная ул., д. 11/2 стр. 1, Москва, 105064
Тел. (499) 262-38-41, факс (499) 262-71-72

21. 10. 15 № ЕА-6/6810ч.

На № _____ от _____

Министерство
экономического развития
Российской Федерации

Во исполнение письма Минэкономразвития России от 22 сентября 2015 года № 26542-ЕЕ/Д17и Федеральное агентство железнодорожного транспорта направляет в Министерство экономического развития отчет об итогах выполнения ФАИП за III квартал 2015 года по подпрограмме «Железнодорожный транспорт».

Приложение на 10 л. в 1 экз.

Е.В. Луковников

8. Сведения о заключенных контрактах (договорах) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

за январь-сентябрь 2015 года
(нарастающим итогом)

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

(главный распорядитель средств федерального бюджета)

Срок представления: 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

за год - I февраля следующего года

Форма: квартальная

	Капитальные вложения в 2015 году				Уровень контрактования (в %)	Количество объектов			Количество контрактов (договоров), действующих в 2015 году (единиц)		Причины несвоевременного заключения контрактов (договоров)
	В том числе за счет федерального бюджета		Законтрактовано	всего		по которым заключены контракты (договоры)	по которым начаты работы	Всего, включая контракты прошлых лет	В том числе контракты, заключенные в 2015 году	10	
	Всего на год	3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всего	3 857 900,0	3 857 900,0	2	5	2	2	2	2	2	2	

Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государства государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)

Программная часть 3 857 900,0 3 857 900,0 2 1

Федеральная целевая программа
"Развитие транспортной системы
России (2010 - 2020 годы)"

Подпрограмма "Железнодорожный
транспорт"

Железнодорожный транспорт

ФГУП "Единая группа заказчика
Федерального агентства
железнодорожного транспорта",
г. Москва

3 857 900,0 3 857 900,0 2 1

3 857 900,0 3 857 900,0 2 1

3 857 900,0 3 857 900,0 2 1

3 857 900,0 3 857 900,0 2 1

	Капитальные вложения в 2015 году			Уровень контрактования (в %)	Количество объектов			Количество контрактов (договоров), действующих в 2015 году (единиц)		Причины несвоевременного заключения контрактов (договоров)	
	В том числе за счет федерального бюджета		Законтрактовано		по которым заключены контракты (договоры)	по которым начаты работы	Всего, включая контракты прошлых лет	В том числе контракты, заключенные в 2015 году	9		10
	Всего на год	2									
1											
Комплексная реконструкция участка им. М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла		2 000 000,0	2 000 000,0								
реконструкция											
Строительство железнодорожной линии станция Чувьбасс - Инаглинский угольный комплекс железных дорог Якутии (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район)		1 857 900,0	1 857 900,0	100,0	1	1	1	1	2		
строительство											

Руководитель главного
распорядителя средств
федерального бюджета


(подпись)

Е.В. Луковников
(Ф.И.О)

Фамилия, имя, отчество

ответственного исполнителя*

Контактные телефоны:


Адрес электронной почты:

* отчество указывается при наличии

Адуйский А Е

262 90 89

a.aduiskiy@roszeldor.ru



I. Отчет о количестве объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2015 год

за январь-сентябрь 2015 года
(нарастающим итогом)

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
(главный распорядитель средств федерального бюджета)

Срок представления: 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
за год - 1 февраля следующего года

Форма: квартальная

		тыс.рублей				
Количество объектов капитального строительства, по которым предусмотрен лимит государственных капитальных вложений, ед		введено за январь-сентябрь 2015 года				
		Всего	В том числе подлежащих вводу в текущем году	Всего	в % от общего количества объектов	из них
по подлежащим вводу в текущем году	в % от общего количества объектов, подлежащих вводу в текущем году					6
1	2	3	4	5	6	7
Всего	2	1				

Количество объектов капитального строительства, по которым предусмотрен лимит государственных капитальных вложений, ед						
введено за январь-сентябрь 2015 года						
	Всего	В том числе подлежащих вводу в текущем году	Всего	в % от общего количества объектов	из них	
					по подлежащим вводу в текущем году	в % от общего количества объектов, подлежащих вводу в текущем году
1	2	3	4	5	6	7

Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)

Программная часть	2	1				
<u>Федеральная целевая программа</u> <u>"Развитие транспортной системы</u> <u>России (2010 - 2020 годы)"</u>	2	1				
<u>Подпрограмма "Железнодорожный</u> <u>транспорт"</u>	2	1				
Железнодорожный транспорт	2	1				

Количество объектов капитального строительства, по которым предусмотрен лимит государственных капитальных вложений, ед						
введено за январь-сентябрь 2015 года						
	Всего	В том числе подлежащих вводу в текущем году	Всего	в % от общего количества объектов	из них	
					по подлежащим вводу в текущем году	в % от общего количества объектов, подлежащих вводу в текущем году
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель главного
распорядителя средств федерального
бюджета


(подпись)

Е.В. Луковников
(Ф.И.О)

Фамилия, имя, отчество
ответственного исполнителя*

Адуйский А Е


Контактные телефоны:

262 90 89

Адрес электронной почты:

a.aduiskiy@roszeldor.ru

* отчество указывается при наличии



III. Информация об объектах капитального строительства, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2015 год

за январь-сентябрь 2015 года
(нарастающим итогом)

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

(главный распорядитель средств федерального бюджета)

Срок представления: 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
за год - 1 февраля следующего года

Форма: квартальная

	2	3	4	5	6	7	8	тыс.рублей	
								Предусмотрено на 2015 год за счет всех источников финансирования	в текущих ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего									3 857 900,0

Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)

Программная часть

3 857 900,0

Федеральная целевая программа
"Развитие транспортной системы
России (2010 - 2020 годы)"

3 857 900,0

Подпрограмма "Железнодорожный
транспорт"

3 857 900,0

Железнодорожный транспорт

3 857 900,0

	Сроки строительства	Мощность объекта	Ед. измерения	5	6	7	8	Предусмотрено на 2015 год за счет всех источников финансирования	
								9	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Стоимость по утвержденной проектно-сметной документации (в ценах утвержденной документации)	Освоено (введено) на 1 января 2015 года	Подлежит освоению (вводу) до конца строительства	Процент технической готовности	в ценах утвержденной документации	в текущих ценах
ФГУП "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта", г.Москва	1								
Комплексная реконструкция участка им. М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла	- 2016	72	км						2 000 000,0
Строительство железнодорожной линии станция Чульбасс - Инаглинский угольный комплекс железных дорог Якутии (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район)	- 2015	15,642	км	2 657 881,8	800 000,0	1 857 900,0	39,7	1 857 900,0	1 857 900,0
строительство									

Руководитель главного
распорядителя средств
федерального бюджета


(подпись)

Е.В. Луковников
(Ф.И.О)

Фамилия, имя, отчество
ответственного исполнителя*

Адуйский А Е

262 90 89

Контактные телефоны:

а.адуйский@roszeldor.ru

Адрес электронной почты:
* отчество указывается при наличии

II. Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2015 год
за январь-сентябрь 2015 года
(нарастающим итогом)

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
(главный распорядитель средств федерального бюджета)

Срок представления: 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
за год - I февраля следующего года

Форма: квартальная

1	Лимит бюджетных ассигнований					Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)					Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)		Ожидаемое исполнение		12	13	14	15	16	
	2	в том числе:			5	6	7	в том числе:		9	10	11	11							
		3	4	4				8	8											
3 857 900,0	3 857 900,0	3 857 900,0				509 193,6	509 193,6				509 193,6	509 193,6	1 857 900,0	1 857 900,0						
Всего																				

Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)

Программная часть	3 857 900,0	3 857 900,0	3 857 900,0			509 193,6	509 193,6				509 193,6	509 193,6	1 857 900,0	1 857 900,0						
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"	3 857 900,0	3 857 900,0	3 857 900,0			509 193,6	509 193,6				509 193,6	509 193,6	1 857 900,0	1 857 900,0						
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"	3 857 900,0	3 857 900,0	3 857 900,0			509 193,6	509 193,6				509 193,6	509 193,6	1 857 900,0	1 857 900,0						
Железнодорожный транспорт	3 857 900,0	3 857 900,0	3 857 900,0			509 193,6	509 193,6				509 193,6	509 193,6	1 857 900,0	1 857 900,0						

ФГУП "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта", г. Москва
Комплексная реконструкция участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла

1	Линия бюджетных ассигнований			Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)			Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)		11	12	13	14	15	16
	2	в том числе:		6	в том числе:		10							
		3	4		5	7		8						
реконструкция	2 000 000,0	2 000 000,0								2007	2016			Изменениями от 20 апреля 2015 года № 93-ФЗ в федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» Росжелдору на данное мероприятие предусмотрено 500 000, 0 тыс. рублей. Также, письмом от 30 сентября 2015 года № ЕЛ-25/6277 розселдором направлены предложения по перераспределению данных средств из статьи "Капитальные вложения" в статью "Прочие расходы"

Описание технического результата за отчетный период

Код ОКПО

Месяц фактического ввода объекта в эксплуатацию

Год ввода объекта в эксплуатацию

Ожидаемое выполнение

За счет всех источников финансирования

За счет всех источников финансирования

Строительство железнодорожной линии станция Чульбасс - Инаглинский угольный комплекс (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район) строительство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
																17
1 857 900,0	1 857 900,0	1 857 900,0			509 193,6	509 193,6			509 193,6	1 857 900,0	2014	2015				

В настоящий момент проводятся работы по отсыпке земляной насыпи и разработке выемки на железнодорожной линии ст. Чульбасс - Инаглинский угольный комплекс с ПК 0+00 до ПК 57+00. Кроме того, проводятся земляные работы на станции Чульбасс (разработаны котлован, выполнены работы по устройству основания, ведется отсыпка землетолотна). Отсыпана прирассовая автодорога до ПК 27 (ПК 49+00 железнодородной линии). Объявлена дорога по автодороге «Лена» выполнена на 100%, открыто движение. На ст. Чульбасс завершены работы по прокладке водопропускных труб.

1	Лимит бюджетных ассигнований				Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				10	11	12	13	14	15	16
	2	в том числе:		5	6	в том числе:		9							
		3	4			7	8								
	Всего на год	федеральный бюджет	бюджет субъектов РФ	прочие источники	Всего	федеральный бюджет	бюджет субъектов РФ	прочие источники	За счет всех источников финансирования	За счет всех источников финансирования	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Месяц фактического ввода объекта в эксплуатацию	Код ОКПОФ	Описание технического результата за отчетный период

Руководитель главного
распорядителя средств
федерального бюджета


(подпись)

Е.В. Луковников
(Ф.И.О)

Фамилия, имя, отчество
ответственного исполнителя *

Алудейский А Е
262 90 89

Контактные телефоны:

Адрес электронной почты:
наличии

a.aludiskiy@rossetholl.ru

