



**Министерство
строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического комплекса
Нижегородской области**

ул. Ошарская, д. 63, г. Нижний Новгород, 603115
тел. 439-04-32, факс 419-73-01, e-mail: official@minstr.kreml.nnov.ru

01.06.2016 № *328-01-7862/16*

на № _____ от _____

Об объеме выполненных работ

Заместителю руководителя
Федерального агентства
железнодорожного транспорта

✓ Е.В.Луковникову

Уважаемый Евгений Валентинович!

Информируем о том, что в мае 2016 года объем выполненных работ за счет средств иных межбюджетных трансфертов на объекте «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап – Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г.Нижний Новгород» составляет 0 рублей, поскольку с 20 апреля по 19 мая 2016 в работе тоннеле-проходческого комплекса был введен технологический перерыв на время монтажа тоннельного конвейера. Работы, выполненные после 19 мая 2016 года, будут приниматься и оплачиваться в июне 2016 года.

И.о.министра

В.Н.Челомин

Умярова Елена Михайловна
439-11-04

